


СОГЛАСОВАНО

Управление жилищно-коммунального
хозяйства Гродненского областного
исполнительного комитета

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
Лидского районного
исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО

Решение Лидского районного
исполнительного комитета
от 12.01.2026 № 31

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Лидского района 2026 года

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади и в текуще м году, м.кв.	Сроки проведения		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Используй но средств на 01.01.2026г.	План финансирования 2026года, руб.			
				начало, месяц, год	оконча ние, месяц, год	сметная	договорная		Всего	Кредиторская задолженность на 01.01.2026г. из средств отчислений на кап.рем.	стоимость работ на 2026 год, бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Гагарина 1 аг. Дитва	586	586	сен.26	ноя.26	568 455,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2	Гагарина 2 аг. Дитва	585	585	сен.26	ноя.26	674 295,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00
3	Гагарина 3 аг. Дитва	580	580	сен.26	ноя.26	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00
4	Гагарина 8 аг. Дитва	565	565	сен.26	ноя.26	437 354,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
5	Гагарина 9 аг. Дитва	572	572	сен.26	ноя.26	481 799,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
6	Гагарина 20 г. Берёзовка	4 823	4 823	авг.26	окт.26	1 878 869,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00
7	Горького 130	3 580	3 580	окт.26	ноя.26	1 240 080,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00
8	Игнатова 9	3 398	3 398	дек.25	май.26	1 513 517,00	1 441 130,49	1 000,00	1 440 130,49	0,00	1 440 130,49	0,00
9	Игнатова 15	1 060	1 060	дек.25	мар.26	533 285,00	491 653,44	1 000,00	490 653,44	42 066,90	400 000,00	48 586,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Игнатова 65	590	590	сен.25	мар.26	504 146,00	488 400,49	365 294,36	123 106,13	0,00	0,00	123 106,13
11	Карла Маркса 49 к. 3 (общ)	1 933	1 933	авг.26	ноя.26	2 000 000,00	0,00	0,00	1 904 955,94	0,00	0,00	1 904 955,94
12	Космонатова 2 корпус 3	3 095	3 095	июн.26	окт.26	1 071 376,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00
13	Космонавтов 16 корпус 3	5 572	5 572	май.26	окт.26	2 175 279,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00
14	Котляревского 16	4 152	4 152	дек.25	апр.26	1 472 703,00	1 468 301,15	1 000,00	1 467 301,15	0,00	1 467 301,15	0,00
15	Крупской 7 корпус 1	1 292	1 292	дек.25	апр.26	614 861,00	579 723,62	1 000,00	578 723,62	0,00	578 723,62	0,00
16	Ленина 21Б г. Берёзовка	6 665	6 665	июн.26	окт.26	2 974 323,00	0,00	0,00	990 249,38	0,00	890 249,38	100 000,00
17	Мира 6 п. Первомайский	692	692	июн.26	июл.26	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
18	Мира 8 п. Первомайский	712	712	июн.26	июл.26	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
19	Набережная 2	4 294	4 294	июл.26	окт.26	1 679 858,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00
20	Островского 17 корпус 1	3 164	3 164	июл.26	окт.26	1 244 769,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
21	Советская 30	1 614	1 614	сен.25	январ.26	695 534,00	752 043,36	493 496,27	258 547,09	250 170,88	0,00	8 376,21
22	Сосновая 16	1 139	1 139	май.26	июл.26	578 064,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
23	Сосновая 16 корпус 3	1 269	1 269	дек.25	апр.26	698 346,00	672 702,55	1 000,00	671 702,55	0,00	671 702,55	0,00
24	Транспортная 3	1 067	1 067	май.26	июл.26	456 341,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
25	Транспортная 3 корпус 1	1 042	1 042	май.26	июл.26	547 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
26	Тухачевского 71 корпус 1	889	889	июн.26	авг.26	408 194,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
27	Тухачевского 77 корпус 1	3 340	3 340	июн.26	сен.26	1 251 465,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00
28	Фрунзе 10 корпус 1	3 943	3 943	дек.25	апр.26	1 936 909,00	1 717 981,72	0,00	1 717 981,72	0,00	1 713 167,33	4 814,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Фрунзе 12 корпус 1	4 053	4 053	дек.25	апр.26	1 969 454,00	1 759 047,60	0,00	1 759 047,60	0,00	1 754 511,00	4 536,60
ИТОГО		66 266	66 266	-	-	30 807 076,00	9 370 984,42	863 790,63	19 642 399,10	292 237,78	14 955 785,52	4 394 375,81

2. Объекты без ввода площади в текущем году

1	Крупской 7 корпус 2	2 600	0	сен.25	дек.25	916 576,00	847 850,25	500 000,00	347 850,25	270 425,88	0,00	77 424,37
2	Советская 23	495	0	январ.25	ноя.25	344 709,00	410 857,40	375 893,78	34 963,62	34 963,62	0,00	0,00
3	Тухачевского 53	1 108	0	июл.25	окт.25	430 865,00	423 770,99	384 391,07	55 178,97	55 178,97	0,00	0,00
4	Рыбиновского 18 (общ)	2 365	0	июн.25	дек.25	1 053 662,00	1 335 099,85	799 310,84	535 789,01	535 789,01	0,00	0,00
5	Варшавская 44	4 614	0	дек.26	мар.27	1 473 143,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6	Гагарина 12 г. Берёзовка	3 683	0	дек.26	мар.27	1 417 698,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
7	Гагарина 24 г. Берёзовка	4 823	0	дек.26	мар.27	1 836 215,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
8	Сосновая 10 корпус 2	1 845	0	дек.26	мар.27	952 211,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
9	Сосновая 10 корпус 3	1 715	0	дек.26	мар.27	923 158,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
10	Тавла 31 корпус 2	5 152	0	дек.26	мар.27	698 346,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
11	Тухачевского 59	4 878	0	дек.26	мар.27	1 838 847,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
12	Тухачевского 89	2 205	0	дек.26	мар.27	945 491,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
ИТОГО		35 483	0	-	-	12 830 921,00	3 017 578,49	2 059 595,69	973 821,85	896 357,48	40,00	77 424,37

3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

1	Крупской 11 (оштук)	2 304	0	июл.26	авг.26	220 518,00	0,00	0,00	220 518,00	0,00	0,00	220 518,00
2	Крупской 13 (оштук)	2 347	0	июл.26	авг.26	216 247,00	0,00	0,00	216 247,00	0,00	0,00	216 247,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Мицкевича 13 (торцы)	2 155	0	июл.26	авг.26	85 781,00	0,00	0,00	85 781,00	0,00	0,00	85 781,00
4	Игнатова 33 (торцы)	3 900	0	окт.25	ноя.25	102 188,00	75 218,66	0,00	64 105,61	64 105,61	0,00	0,00
5	Котляревского 12 (торцы)	3 381	0	окт.25	ноя.25	118 176,00	84 824,56	0,00	48 463,03	48 463,03	0,00	0,00
6	Мицкевича 36 (сети стояки)	2 529	0	июл.25	сен.25	195 603,00	151 940,64	135 786,88	5 538,89	5 538,89	0,00	0,00
7	Сосновая 16 корп. 3 (торцы)	1 269	0	окт.25	ноя.25	100 861,00	74 954,08	0,00	67 913,84	67 913,84	0,00	0,00
8	Тухачевского 73 (торцы)	3 066	0	дек.25	январ.26	92 539,00	71 896,43	0,00	71 896,43	0,00	0,00	71 896,43
9	Тухачевского 85 корп. 1 (тор)	914	0	окт.25	окт.25	12 593,00	10 601,14	0,00	10 568,73	10 568,73	0,00	0,00
ИТОГО		21 865	0	-	-	1 144 506,00	469 435,51	135 786,88	791 032,53	196 590,10	0,00	594 442,43

4. Разработка проектной документации

1	Варшавская 49	10 535	0	дек.25	фев.26	62 600,00	61 825,88	0,00	61 825,88	0,00	0,00	61 825,88
2	Гагарина 8 аг. Дитва	565	0	фев.25	апр.25	22 992,72	19 457,35	0,00	19 457,35	19 457,35	0,00	0,00
3	проспект Победы 12	558	0	январ.26	мар.26	22 800,00	22 739,94	0,00	22 739,94	0,00	0,00	22 739,94
4	Тавлая 25	4 322	0	дек.25	фев.26	21 800,00	21 115,72	0,00	21 115,72	0,00	0,00	21 115,72
5	Тавлая 31 корпус 2	5 152	0	январ.26	мар.26	49 930,00	33 607,17	0,00	33 607,17	0,00	0,00	33 607,17
6	Южный городок 15	4 344	0	дек.25	фев.26	43 000,00	28 898,08	0,00	28 898,08	0,00	0,00	28 898,08
7	Южный городок 16	4 395	0	дек.25	фев.26	43 500,00	39 970,94	0,00	29 970,94	0,00	0,00	29 970,94
8	8 Марта 5	3 136	0	дек.26	фев.27	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
9	Космонавтов 4	269	0	дек.26	фев.27	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Ленина 35 г. Берёзовка	4 833	0	дек.26	фев.27	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Ленинская 13 аг. Дитва	3 580	0	дек.26	фев.27	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
12	Ленинская 15 аг. Дитва	1 458	0	дек.26	фев.27	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
13	Мицкевича 42/Качана 6 к.1 (обл)	11 383	0	дек.26	фев.27	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
14	Мира 7 п. Первомайский	485	0	дек.26	фев.27	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
15	Невского 44	2 954	0	дек.26	фев.27	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
16	Октябрьская 5 п. Первомайский	629	0	дек.26	фев.27	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
17	Октябрьская 6 п. Первомайский	556	0	дек.26	фев.27	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
18	Октябрьская 9 п. Первомайский	879	0	дек.26	фев.27	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
19	Октябрьская 10 п. Первомайский	882	0	дек.26	фев.27	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
20	Рыбиновского 42	2 260	0	дек.26	фев.27	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
21	Сосновая 20 корпус 1	1 120	0	дек.26	фев.27	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
22	Сосновая 22 корпус 1	1 145	0	дек.26	фев.27	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
23	Фомичева 4В	887	0	дек.26	фев.27	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
24	Фурманова 58 корпус 1	2 260	0	дек.26	фев.27	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
25	Фурманова 58 корпус 2	4 538	0	дек.26	фев.27	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
26	Фурманова 60 корпус 1	4 510	0	дек.26	фев.27	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
27	Качана 10 корпус 2 (торцы)	2 601	0	апр.26	май.26	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
28	Суворова 7 (торцы)	4 389	0	апр.26	май.26	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
29	Фрунзе 18 (торцы)	2 940	0	апр.26	май.26	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Тавлая 25А (сети стояки,подвал	2 939	0	апр.26	май.26	4 805,34	0,00	0,00	4 805,34	0,00	0,00	4 805,34
ИТОГО		90 504	0	-	-	1 121 428,06	227 615,08	0,00	1 072 420,42	19 457,35	0,00	1 052 963,07
ВСЕГО		214 118	66 266	-	-	45 903 931,06	13 085 613,50	3 059 173,20	22 479 673,90	1 404 642,71	14 955 825,52	6 119 205,68
5. Затраты заказчика												
1	Госстройнадзор, авторский надзор	0	0	-	-	86 192,05	86 192,05	0,00	86 192,05	7 571,66	58 327,72	20 292,67
2	Технадзор	0	0	-	-	600 662,04	600 662,04	0,00	600 662,04	16 673,80	448 674,77	135 313,48
ВСЕГО		214 118	66 266	-	-	46 590 785,16	13 772 467,60	3 059 173,20	23 166 528,00	1 428 888,17	15 462 828,00	6 274 811,83

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки		Стоимость 1 кв. м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, мес., год	окончание, мес., год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома 1 по ул. Гагарина в аг. Дитва	2,5	сен.26	ноя.26	970	Торцы; вентшахты; кровля; двери в МОП (за исключением входных дверей в подъезд); окна в МОП; балконы; козырьки над балконами; отмостка; цоколь; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подпольные каналы, стояки); отопление в подпольных каналах; канализация (подпольные каналы, стояки, выпуски).	-
2	Капитальный ремонт жилого дома 2 по ул. Гагарина в г. Дитва	2,5	сен.26	ноя.26	1145	Отмостка; наружный организованный водосток; фасад; торцы; цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входных дверей в подъезд); вентшахты; кровля; балконы; крыльца; козырьки; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подпольные каналы, стояки); канализация (подпольные каналы, стояки, выпуски); отопление в подпольных каналах.	-
3	Капитальный ремонт жилого дома 3 по ул. Гагарина в аг. Дитва	2,5	сен.26	ноя.26	1093	Отмостка; кровля; наружный организованный водосток; фасад; торцы; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); вентшахты; балконы; крыльца; козырьки; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подпольные каналы, стояки); канализация (подпольные каналы, стояки, выпуски); отопление в подпольных каналах.	-
4	Капитальный ремонт жилого дома 4 по ул. Гагарина в аг. Дитва	2,5	сен.26	ноя.26	774	Фасад; цоколь; торцы; кровля; козырьки; лоджии; вентшахты; организованный наружный водосток; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); крыльца; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подземный этаж, стояки); канализация (подземный этаж, стояки, выпуски); отопление по подземному этажу.	-
5	Капитальный ремонт жилого дома 5 по ул. Гагарина в аг. Дитва	2,5	сен.26	ноя.26	842	Вентшахты; кровля; козырьки; наружный организованный водоотвод; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); фасад; торцы; лоджии; крыльца; цоколь; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подпольный канал, стояки); канализация (подпольный канал, стояки, выпуски); отопление в подпольных каналах.	-
6	Капитальный ремонт жилого дома 20 по ул. Гагарина в г. Берёзовка	4,0	авг.26	окт.26	390	Кровля; козырьки; цоколь; лоджии; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; торцы; фасад; вентшахты; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Капитальный ремонт жилого дома 130 по ул. Горького в г. Лида	3,5	окт.26	ноя.26	346	Окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); крыльца; цоколь; стыки; кровля; вентиляты; надстройки выхода на кровлю; козырьки; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						-
8	Капитальный ремонт жилого дома 9 по ул. Игнатова в г. Лида	5,0	дек.25	май.26	445	Кровля; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки лоджии; отмостка; крыльца; торцы; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						УП "Дитва-строй"
9	Капитальный ремонт жилого дома 15 по ул. Игнатова в г. Лида	3,0	дек.25	мар.26	503	Кровля; надстройка выхода на кровлю; вентиляты; торцы; стыки; цоколь; крыльца; отмостка; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входных дверей в подъезд); лоджии; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; внутренний водосток; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.						ЗАО "СМУ №7 г. Лида"
10	Капитальный ремонт жилого дома 65 по ул. Игнатова в г. Лида	3,5	сен.25	мар.26	855	Кровля; водосточная система; вентиляты; цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; крыльца; балконы; козырьки над балконами верхних этажей; торцы; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.						ОАО "Стройвектор"
11	Капитальный ремонт общежития 49 корпус 2 по ул. К. Маркса г. Лида	4,0	авг.26	ноя.26	-	Стыки; лоджии; ливневая канализация; кровля; окна в МОП; двери в МОП; отмостка; отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки, общие кухни); канализация (подвал, стояки, общие кухни, выпуски); общие коридоры, лестницы и кухни; крульца; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; фасад; электроснабжение по подъезду, общему коридору, молниезащита; пожарная сигнализация.						-
12	Капитальный ремонт жилого дома 2 корпус 3 по ул. Космонавтов в г. Лида	4,5	июн.26	окт.26	349	Окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; торцы; крыльца; кровля; вентиляты; козырьки; балконы; отмостка; надстройка выхода на кровлю; цоколь; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						-
13	Капитальный ремонт жилого дома 16 корпус 3 по ул. Космонавтов в г. Лида	5,5	май.26	окт.26	389	Окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; торцы; крыльца; кровля; вентиляты; козырьки; балконы; отмостка; надстройка выхода на кровлю; цоколь; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						-
14	Капитальный ремонт жилого дома 16 по ул. Котляревского в г. Лида	3,5	дек.25	апр.26	354	Торцы; стыки; балконы; козырьки; кровля; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); цоколь; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						ОАО "Стройвектор"
15	Капитальный ремонт жилого дома 7 корпус 1 по ул. Крупской в г. Лида	3,5	дек.25	апр.26	476	Кровля; балконы; торцы; вентиляты; цоколь; крыльца; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; стыки; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						ЗАО "СМУ №7 г. Лида"
16	Капитальный ремонт жилого дома 21Б по ул. Ленина в г. Берёзовка	4,5	июн.26	окт.26	419	Кровля; надстройка выхода на кровлю; крыльца; цоколь; лоджии; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; фасад; торцы; вентиляты; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.						-
17	Капитальный ремонт жилого дома 6 по ул. Мира в п. Первомайский	2,0	июн.26	июл.26	433	Крыльцо; цоколь; балкон; окна в МОП; двери в МОП (за исключением двери в подъезд); отмостка; фасад; электроснабжение по МОП (за исключением поквартирных счётчиков и квартир); горячее и холодное водоснабжение (подпольные каналы); канализация (подпольные каналы, выпуск), отопление в подпольных каналах.						-
18	Капитальный ремонт жилого дома 8 по ул. Мира в п. Первомайский	2,0	июн.26	июл.26	421	Крыльцо; цоколь; балкон; окна в МОП; двери в МОП (за исключением двери в подъезд); отмостка; фасад; электроснабжение по МОП (за исключением поквартирных счётчиков и квартир); горячее и холодное водоснабжение (подпольные каналы); канализация (подпольные каналы, выпуск), отопление в подпольных каналах.						-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Капитальный ремонт жилого дома 2 по ул. Набережная в г. Лида	3,5	июл.26	окт.26	375	Лоджии; крыльца; козырьки; балконы; кровля; надстройка выхода на кровлю; вентиляты; торцы; цоколь; окна МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); отопление по подвалу.						-
20	Капитальный ремонт жилого дома 17 корпус 1 по ул. Островского в г. Лида	3,5	июл.26	окт.26	317	Надстройка выхода на кровлю; козырьки; цоколь; крыльца; ремонт кладки; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); кровля; вентиляты; балконы; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						-
21	Капитальный ремонт жилого дома 30 по ул. Советская в г. Лида	3,0	сен.25	январ.26	394	Цоколь; кровля; наружный водосток; вентиляты; крыльца; козырьки над балконами верхних этажей; балконы; отмостка; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита.						ООО "Буркум"
22	Капитальный ремонт жилого дома 16 по ул. Сосновая в г. Лида	3,0	май.26	июл.26	508	Кровля; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; лоджии; торцы; отмостка; козырьки; крыльца; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						-
23	Капитальный ремонт жилого дома 16 корпус 3 по ул. Сосновая в г. Лида	3,5	дек.25	апр.26	550	Торцы; отмостка; цоколь; стыки; лоджии; кровля; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); надстройка выхода на кровлю; козырьки; вентиляты; крыльца; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски в колодцы); отопление по подвалу.						ЗАО "СМУ №7 г. Лида"
24	Капитальный ремонт жилого дома 3 по ул. Транспортная в г. Лида	3,0	май.26	июл.26	428	Крыльцо; цоколь; кровля; козырьки; надстройка выхода на кровлю; вентиляты; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; балконы; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						-
25	Капитальный ремонт жилого дома 3 корпус 1 по ул. Транспортная в г. Лида	3,0	май.26	июл.26	526	Торцы; крыльцо; цоколь; кровля; козырьки; надстройка выхода на кровлю; вентиляты; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; балконы; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						-
26	Капитальный ремонт жилого дома 71 корпус 1 по ул. Тухачевского в г. Лида	2,5	июн.26	авг.26	459	Стыки; цоколь; кровля; лоджии; козырьки; крыльцо; вентиляты; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); отопление по подвалу.						-
27	Капитальный ремонт жилого дома 77 корпус 1 по ул. Тухачевского в г. Лида	3,5	июн.26	сен.26	375	Кровля; усиление прит. покрытия; крыльца; козырьки; лоджии; стыки; цоколь; вентиляты; надстройка выхода на кровлю; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						-
28	Капитальный ремонт жилого дома 10 корпус 1 по ул. Фрунзе в г. Лида	3,5	дек.25	апр.26	490	Фасад; лоджии; цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; кровля; вентиляты; козырьки; торцы; крыльца; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						УП "Дитва-строй"
29	Капитальный ремонт жилого дома 12 корпус 1 по ул. Фрунзе в г. Лида	3,5	дек.25	апр.26	485	Фасад; лоджии; цоколь; окна в МОП; двери в МОП (за исключением входной двери в подъезд); стыки; кровля; вентиляты; козырьки; торцы; крыльца; отмостка; электроснабжение по подъезду (за исключением поквартирных счётчиков); молниезащита; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (подвал, стояки, выпуски); внутренний водосток; отопление по подвалу.						ООО "СинМаатСтрой"
30	Воздушная изоляция (штукатурка) жилого дома 11 по ул. Крупской в г. Лида	2,5	май.26	июл.26	-	Устранение сырости и продуваемости стен жилого дома						-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Воздушная изоляция (штукатурка) жилого дома 13 по ул. Крупской в г. Лида	2,5	май.26	июл.26	-	Устранение сырости и продуваемости стен жилого дома						-
32	Воздушная изоляция торцевых стен жилого дома 13 по ул. Мицкевича в г.Лида	1,5	июл.26	авг.26	-	Устранение сырости и продуваемости торцевых стен						-
33	Воздушная изоляция торцевых стен жилого дома 73 по ул.Тухачевского в г.Лида	1,5	мар.26	апр.26	-	Устранение сырости и продуваемости торцевых стен						ООО "Буркум"

Сроки и объёмы проведения капитального ремонта жилых домов, указанных в текущем графике, будут уточнены с учётом продолжительности изготовления проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы документацией, проведения процедуры по выбору генподрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, а так же финансирования из бюджета и отчисления граждан на капитальный ремонт.

СОГЛАСОВАНО

Директор Коммунального унитарного предприятия
"Лидский государственный заказчик в сфере
жилищно-коммунального хозяйства"

Синевич С.И.

СОГЛАСОВАНО

Директор Лидского городского унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства"

Синевич А.И.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Лидского районного исполнительного комитета

Богдан А.Б.